



Uppföljningsplan

Samtliga projekt följs upp inom ramen för projektet, alltså i vilken mån projektet uppnått projektmålet. För att kunna göra uppföljning och utvärdering av projekt behöver de vara uppföljnings- och utvärderingsbara.



- I idéfasen får projekten tips/råd om hur befintlig projektidé kan fortsätta utvecklas utifrån LFA-logik/förändringslogik inkluderat horisontella perspektiv.
- I genomförandefasen följs de längre projekten upp vid ett avstämningsmöte för att utifrån projektets egen uppföljning få ett lärande av erfarenheter hos projektägaren och finansiären hittills i förhållande till projektets mål.
- I avslutsfasen följs projektet upp vid ett avslutsmöte för att få ytterligare underlag inför analys av projektets måluppfyllelse.
- Efter projektet är avslutat och slutrapport kommit in, görs en analys av projektet utifrån mål och delmål i projektet, genomförande, samt långsiktighet. Analysen finns med i återrapporteringen till Regional tillväxtnämnd i den årliga rapporten över avslutade projekt.

Utvärdering

Ett urval av projekt utvärderas av Region Örebro län en tid efter projektets avslut. Utvärdering sker en gång per år och urvalet bestäms politiskt eller av projektforum och kan göras utifrån:

- Omfattning av projektet i tid och pengar.
- Vikten för regionen att projektet blir lyckat.
- Behov av tematiska utvärderingar utifrån övergripande styrdokument.
- Lägesrapporter/uppföljningsmöten som under projektets gång visar på att ett behov av utvärdering finns.
- Enstaka insatser, exempelvis projekt som övergår till ordinarie verksamhet, eller projekt med strategiskt eller nydanande karaktär.

Region Örebro läns utvärdering av projekt görs enligt förändringslogikens alla steg, där en analys kring skillnaden mellan planering och projektets resultat.