



2026-01-14

Avvecklingsplan Reglab

Bakgrund

I samband med att nuvarande projektperiod för Reglab tar slut, 20261231, avslutas även den verksamhet som Reglab bedriver. Under 2026 kommer därför ett antal beslut och aktiviteter kopplat till avslutet att behöva ske. Samtidigt bedrivs verksamhet utifrån projektplan. Denna beskrivs i Verksamhetsplan och budget för 2026. Denna avvecklingsplan är ett komplement till verksamhetsplanen och ett förtydligande kopplat till aktiviteter som är en del av avvecklingen.

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att avvecklingen av Reglab ska ske på ett bra och förankrat sätt. Planen är ett arbetsdokument för reglabs kansli och SKR och ett styrdokument för reglabs styrelse och Regionala utvecklingsdirektörerna.

Innehåll

Planen beskriver översiktliga processer för;

- att ta fram en struktur för årskonferens för hållbar regional utveckling efter projektperioden
- att ta fram en struktur för arrangering av lärprojekt efter projektperioden
- hantering av befintliga och kommande nätverk
- avslut och hantering av hemsida och Reglab Play samt övrigt som idag är en del av Reglab

Med process avses ett upplägg där *hur* beskrivs. Alltså vilka moment som ska ske, när hur och med vilka resurser. I processbeskrivningen ingår avstämningspunkter, ansvar och tidslinjer.



Aktörer

Kansli

Kansli avser de som operativt arbetar med Reglab. Här finns personal anställd av SKR, medlemsinlån samt resurser som ingår i det OH-stöd som Reglab betalar till SKR. Arbete kan också utföras av konsulter.

Styrelse

Styrelsen avser Reglabs styrelse för 2026.

SKR

SKR avser organisationen och har uppdrag utifrån sitt ägarskap av nuvarande projekt inklusive personal- och verksamhetsansvar. SKR har också uppdrag kopplat till facilitering av Nätverk för regionala utvecklingsdirektörer samt åtagande kring framtida årskonferenser.

RUD

Regionala utvecklingsdirektörer avser alla eller grupp av sådana som har eller får ett delegerat ansvar kopplat till frågor kring reglab, årskonferens och lärprojekt.

- Januari info värd årskonferens 2027
- Mars info/dialog process årskonferens och lärprojekt
- Maj Beslut om process årskonferens, inklusive utseende av tema och värd
Beslut process lärprojekt, inklusive utseende av tema och värd
- September Info värdregion lärprojekt 2027 samt tema för årskonferens och lärprojekt
- December Beslut hantering nätverk. Godkännande slutrapport



Årskonferens för Hållbar Regional Utveckling



Kansliet	Genomförande av årskonferensen 2026. Särskilt fokus på dokumentation och utvärdering med syfte att ligga till grund för kommande årskonferenser.	Framtagande av förslag till avtal mellan regioner och SKR. Genomförandeplan av årskonferens som tydliggör ambitionsnivå, viktiga arbetsmoment, ansvar och budgetfördelning tas fram i dialog med relevanta aktörer	Förbereda årskonferensen 2027 i samverkan med SKR.	
Styrelse		Behandling av genomförandeplan inför beslut		
SKR		Beslut om avtal kring årskonferens. Säkerställa bemanning inför höstens arbete.	Förbereda årskonferens i samverkan med Reglab kansli. Säkerställa bemanning inför arbete med årskonferens 2027	
RUD		Beslut om avtal kring årskonferens för hållbar regional utveckling. Genomföra process för och fastställa tema och ansvarig vädregion för 2027		Påbörja process för vädregion och tema 2028



Lärprojekt



Kansliet		Aktivitet för att utveckla formatet tillsammans med relevanta aktörer Handledning i att arrangera lärprojekt. Ta fram förslag på tågordning för ansvar att anordna lärprojekt samt bestämma tema.	Överlämning och stöttning av region som är arrangör 2027. Fastställa tema för 2027 ihop med relevanta aktörer och vårdregion/vårdregioner	
Styrelse		Behandling av förslag inför beslut.		
SKR				
RUD		Fastställa tågordning för ansvar att anordna lärprojekt och bestämma eventuellt tema samt utse region för 2027.		



Nätverk

2026					
Q1		Q2		Q3	Q4
Kansliet	Nätverksverksamhet enligt tidigare, RUS-nätverk samt analytikernätverket		Process med relevanta intressenter kring nätverkens drift och innehåll från 2027		Förslag kring hantering av befintliga nätverk.
Styrelse					Behandling av förslag
SKR			Bidra i dialog		
RUD					Beslut kring hantering av befintliga nätverk



Hemsida, Reglab play och övrigt i reglab som behöver hanteras.



Kansliet	Enkät till medlemmar och andra aktörer kring webben	Utredning kring vad av Reglab play och hemsida som bör finnas tillgängligt framgent och förslag på hur.	Avvecklingsplan för reglabs hemsida. Hantering BRP+	Slutrapport för projektet. Rensning och städning av interna mappar och dokument
Styrelse			Beslut om reglab play och hemsida	Beslut kring slutrapport
SKR				Hantering/arkivering av historiska dokument och administration
RUD				Slutrapport för info