



Reglab efter 2019

Tidplan för processen

22 mar	Reglab styrelsemöte – start för arbetet.
10 apr	Medlemsmöte – workshop
26 apr	Regional kontakt – workshop
Apr-maj	Dialog med Vinnova, Tillväxtverket, SKL
13 jun	Reglab styrelsemöte – strategisk diskussion, underlag för förslag
19 jun	Regional kontakt – information
15 aug	Reglab styrelsemöte – färdigt förslag
Sep	Reglab medlemsmöte
Sep	Förankring ägare, inkl. Regional kontakt
Okt	Extra medlemsmöte – beslut
22 nov	Reglab styrelsemöte – beslut om verksamhetsplan 2019

Under processen ska också LD/RD gruppen informeras.