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Avvecklingsplan Reglab

Bakgrund

I samband med att nuvarande projektperiod for Reglab tar slut, 20261231, avslutas dven den verksamhet som Reglab
bedriver. Under 2026 kommer darfor ett antal beslut och aktiviteter kopplat till avslutet att behdva ske. Samtidigt bedrivs
verksamhet utifran projektplan. Denna beskrivs 1 Verksamhetsplan och budget for 2026. Denna avvecklingsplan ir ett
komplement till verksamhetsplanen och ett fortydligande kopplat till aktiviteter som &r en del av avvecklingen.

Syftet med planen ar att skapa forutséttningar for att avvecklingen av Reglab ska ske pa ett bra och forankrat sétt. Planen
ar ett arbetsdokument for reglabs kansli och SKR och ett styrdokument {or reglabs styrelse och Regionala
utvecklingsdirektorerna.

Innehall
Planen beskriver oversiktliga processer for;
e att ta fram en struktur for arskonferens for hallbar regional utveckling efter projektperioden

e att ta fram en struktur for arrangering av larprojekt efter projektperioden
e hantering av befintliga och kommande nétverk
e avslut och hantering av hemsida och Reglab Play samt dvrigt som idag ar en del av Reglab

Med process avses ett uppldagg dar Aur beskrivs. Alltsd vilka moment som ska ske, nir hur och med vilka resurser. |
processbeskrivningen ingér avstdmningspunkter, ansvar och tidslinjer.
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Aktorer

Kansli

Kansli avser de som operativt arbetar med Reglab. Har finns personal anstélld av SKR, medlemsinlédn samt resurser som
ingdr i det OH-stod som Reglab betalar till SKR. Arbete kan ocksé utforas av konsulter.

Styrelse
Styrelsen avser Reglabs styrelse for 2026.

SKR

SKR avser organisationen och har uppdrag utifrén sitt dgarskap av nuvarande projekt inklusive personal- och
verksamhetsansvar. SKR har ocksa uppdrag kopplat till facilitering av Nitverk for regionala utvecklingsdirektorer samt
atagande kring framtida arskonferenser.

RUD

Regionala utvecklingsdirektorer avser alla eller grupp av sddana som har eller fér ett delegerat ansvar kopplat till frigor
kring reglab, &rskonferens och larprojekt. Vilka som gor vad och hur klargors i forslag till processbeskrivningar.
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Arskonferens for Hallbar Regional Utveckling

2026

Q1

Q2

Q3 Q4

Kansliet

Genomforande av
arskonferensen 2026.
Sarskilt fokus pa
dokumentation och
utvirdering med syfte
att ligga till grund for
kommande
arskonferenser.

Framtagande av forslag till
avtal mellan regioner och
SKR.

Genomforandeplan av
arskonferens som tydliggor
ambitionsniva, viktiga
arbetsmoment, ansvar och
budgetfordelning.

Forbereda arskonferensen 2027 1
samverkan med SKR.

Styrelse

Behandling av
genomforandeplan infor
beslut av RUD och SKR

SKR

Beslut om avtal kring
arskonferens. Sdkerstéilla
bemanning infor hdstens
arbete.

Forbereda arskonferens i samverkan med
Reglab kansli.

Sakerstélla bemanning infor arbete med
arskonferens 2027

RUD

Beslut om avtal kring
arskonferens for hallbar
regional utveckling.
Genomfora process for och
faststélla tema och ansvarig
vérdregion for 2027

Péborja process for
vardregion och tema
2028
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Larprojekt
2026 Q1 Q2 Q3 Q4
Kansliet Lirlabb/medlemsmote | Handledning i att Overléimning och stottning av region som &r
for att utveckla arrangera larprojekt. arrangOr 2027.
formatet tillsammans Ta fram forslag pa
med relevanta tdgordning for ansvar
intressenter att anordna larprojekt
samt bestimma tema.
Styrelse Behandling av forslag
infor beslut.
SKR
RUD Faststélla tdgordning
for ansvar att anordna
larprojekt och
bestdimma tema samt
utse region och tema
for 2027.
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Natverk

Kansliet Nétverksverksamhet enligt tidigare, RUS-ndtverk Process med Forslag kring
samt analytikernatverket relevanta intressenter | hantering av
kring nétverkens drift | befintliga nétverk.
och innehdll frén
2027
Styrelse Behandling av forslag
SKR Bidra i dialog
RUD Beslut kring
hantering av
befintliga nétverk
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Hemsida, Reglab play och ovrigt i reglab som behover hanteras.

Kansliet Utredning kring vad av | Avvecklingsplan for Slutrapport for
Reglab play och reglabs hemsida. projektet.
hemsida som bor finnas Rensning och stddning
tillgdngligt framgent av interna mappar och
och forslag pa hur. dokument
Styrelse Beslut om reglab play Beslut kring slutrapport
och hemsida
SKR Hantering/arkivering
av historiska dokument
och administration
RUD Slutrapport for info
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